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ERRATA DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS

O MUNICÍPIO DE ITAPICURU, Estado da Bahia, torna público que na matéria veiculada no Diário Oficial do
Município, Edição 1.713 – Ano 12, de 09 de Setembro de 2024, página 5, concernente ao EXTRATO DO 11º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0136/2022, cujo objeto é contratação de empresa (s) especializada
(s) para execução dos serviços de reforma e adequações de escolas públicas municipais, localizadas no
Distrito de Lagoa Redonda e na Zona Rural do Município de Itapicuru/BA. Onde se lê: $ 173.710,98 (cento e
setenta e três mil, setecentos e dez reais e noventa e oito centavos), gerando um acréscimo percentual de
7,4082017% no item 01 do lote 02 – Colégio Municipal João da Costa Pinto Dantas Júnior, ao valor inicial do
contrato.  Leia-se: acréscimo do valor de  R$ 90.200,88 (noventa mil, duzentos reais e oitenta e oito
centavos), gerando um acréscimo percentual de aproximadamente 2,5320746% do valor inicial do
contrato, no item 01 do lote 02 – Escola Municipal Tereza Caldas.
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