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EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO

O MUNICÍPIO DE ITAPICURU, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito
Municipal, torna pública a celebração do 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº
158/2024, celebrado com a empresa MADAI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 37.317.041/0001-16, para fins de
alteração no quantitativo em razão da modificação do projeto, para melhor adequação
técnica aos seus objetivos, com acréscimo quantitativo de aproximadamente 0,59% (zero
vírgula cinquenta e nove por cento) ao valor inicial do contrato, com fulcro no art. 124, inc. I,
da Lei 14.133/21. Itapicuru, Bahia, 14 de janeiro de 2026.
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