

DIÁRIO
OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
Prado



ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO

EXTRATO DE ADITAMENTOS



EXTRATO DE ADITAMENTOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
ESTADO DA BAHIA**

CNPJ – 13.761.713/0001-10



EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01

CONTRATO Nº 066/2024

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRADO

CONTRATADO: FM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.162.055/0001-02

Contratação de empresa de engenharia para retomada e continuidade de obra, na construção de Creche projeto FNDE no povoado de Guarani, Município de Prado-BA, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos que integram e edital da TOMADA DE PREÇO.

DO OBJETO: O Objeto do presente Aditamento é a alteração no Contrato Original da CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR, referente ao Contrato nº 066/2024 da Tomada de Preço 005/2023, com fundamento:

- Art. 65, §1º da Lei 8.666/93;
- Conforme justificativa da Secretaria Municipal de Educação;
- Conforme parecer emitido pela Consultoria Jurídica Municipal.

DO PRAZO: Fica reajustado o valor global do contrato, aditando 24,92% referente a R\$ 352.438,79 (Trezentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), tendo em vista o constante na Cláusula Quinta - Do valor, do instrumento original de contrato, combinada com o disposto no Art. 65, §1 da Lei n.º 8.666/93, ou a qualquer momento a interesse da Administração.

DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no instrumento de contrato original e seus aditivos, que não colidirem com as constantes do presente aditamento.

DATA DA ASSINATURA: 10 de Maio de 2024.