
DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
São Desidério



ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO-CONTRATO Nº 327/2022
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO-CONTRATO Nº 370/2023

ERRATA

ERRATA1º ADITIVO_017 - 2024 MORAUTO.....



EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO – CONTRATO Nº 327/2022



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
CNPJ: 13.655.436/0001-60
TEL: (77) 3623 – 2145 FAX: (77) 36232 239 – www.saodesiderio.ba.gov.br

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

3º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 327/2022 – TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021.
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. **Contratada:** CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 07.359.897/0001-93. **Objeto:** O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo do contrato nº 327/2022 firmado com a empresa CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 07.359.897/0001-93, que tem como objeto a construção civil pelo regime empreitada global para execução da obra do Centro de Atendimento Educacional Especial - CAEE em São Desidério/BA. **Do aditamento de Prazo:** Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo contratual com início de vigência em 12/05/2024 e termino em 12/01/2025. **Dotação Orçamentária:** Dotação orçamentária disponível, anexo aos autos pelo Setor de Contabilidade. **Data da Ratificação do prefeito Municipal:** 26 de abril de 2024. **Data do Aditivo/Contrato:** 26 de abril de 2024. **Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/93.

Pça Emerson Barbosa, nº01 – Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145



EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO-CONTRATO Nº 370/2023



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
CNPJ: 13.655.436/0001-60
TEL: (77) 3623 – 2145 FAX: (77) 36232 239 – www.saodesiderio.ba.gov.br

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

2º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 370/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023.
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO/BA. **Contratada:** JOSE HENRIQUE DE SOUSA AMORIM LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 00.187.661/0001-78. **Objeto:** O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo do contrato nº 370/2023 firmado com a empresa JOSE HENRIQUE DE SOUSA AMORIM LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 00.187.661/0001-78, que tem como objeto a contratação de empresa para aquisição e instalação de material para conclusão da creche pró infância, no Distrito de Sítio do Rio Grande, do Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas na sede e das polícias civil e militar no distrito de Roda Velha em São Desidério/BA. **Do aditamento de Prazo:** Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo contratual com início de vigência em 07/05/2024 e termino em 05/08/2024. **Dotação Orçamentária:** Dotação orçamentária disponível, anexo aos autos pelo Setor de Contabilidade. **Data da Ratificação do prefeito Municipal:** 26 de abril de 2024. **Data do Aditivo/Contrato:** 26 de abril de 2024. **Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/93.

Pça Emerson Barbosa, nº01 – Centro, São Desidério/BA. TEL: (77) 3623-2145



ERRATA1º ADITIVO_017 - 2024 MORAUTO

ERRATA:

O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, por meio do Setor Jurídico, comunica aos interessados que o Extrato de Aditivo infracitado, publicado no Diário Oficial em 24 de abril de 2024 (Edição 2.016 / Ano 17 / Página 6):

ONDE SE LÊ:

(...) **1º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 017/2024 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2023.**
CONTRATANTE: Município de São Desidério/BA. **CONTRATADA:** EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELLI, CNPJ sob nº. 06.148.436/0001-09. **OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto o aditamento no valor total de no total de R\$ 374.763,96 (trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) correspondente a 24,84% em relação ao contrato, para aumento do quantitativo de itens. O objeto principal é a execução do serviço de Pavimentação Asfáltica em TSD (Tratamento Superficial Duplo) com drenagem superficial e sinalização em vias nos povoados de Batalha e Volta da Ema no município de São Desidério/BA. **ADITAMENTO E VALOR ATUALIZADO:** Pelo presente instrumento fica aditivado o valor de R\$ 374.763,96 (trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), correspondente a 25% do contrato original. **Parágrafo Único:** O valor atualizado pela execução dos serviços descrito na Cláusula 3ª do contrato será de R\$ 1.875.341,60 (hum milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta centavos). **Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/93. Autorizado pelo Prefeito Municipal em 09/04/2024. Contrato assinado pelas partes em 09/04/2024.

LEIA-SE:

(...) **1º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 017/2024 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2023.**
CONTRATANTE: Município de São Desidério/BA. **CONTRATADA:** EMPRESA MORAUTO EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.148.436/0001-09. **OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto o aditamento no valor total de no total de R\$ 374.763,93 (trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos) correspondente a 24,85% em relação ao contrato, para aumento do quantitativo de itens. O objeto principal é a execução do serviço de Pavimentação Asfáltica em TSD (Tratamento Superficial Duplo) com drenagem superficial e sinalização em vias nos povoados de Batalha e Volta da Ema no município de São Desidério/BA. **ADITAMENTO E VALOR ATUALIZADO:** Pelo presente instrumento fica aditivado o valor de R\$ 374.763,93 (trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos), correspondente a 24,85% do contrato original. **Parágrafo Único:** O valor atualizado pela execução dos serviços descrito na Cláusula 5ª do contrato será de R\$ 1.882.957,58 (Um milhão, oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). **Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/93. Autorizado pelo Prefeito Municipal em 09/04/2024. Contrato assinado pelas partes em 09/04/2024.